

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 PRIMER SEMESTRE

Unidad Ejecutora: 000913 Educacion Azángaro

Periodo: Primer semestre de 2022

Setiembre de 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	5
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre	5
1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	9
1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI	11
2 Conclusiones.....	13
3 Recomendaciones	14
4 Anexos.....	15

Resumen Ejecutivo



La Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro, mediante el Área de Gestión Institucional, pone a consideración a las instancias superiores, el presente documento denominado **“Seguimiento y evaluación al Plan Operativo Institucional 2022 UGEL-AZANGARO – I SEMESTRE”**.

La Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro 303 es una Unidad Ejecutora (000913) del Gobierno Regional Puno (458), la cual brinda y administra el servicio educativo en la Provincia de AZANGARO, la cual comprende 14 de los 15 distritos que conforman territorialmente la Provincia de Azángaro, los cuales son: [Azángaro](#), [Achaya](#), [Arapa](#), [Asillo](#), [Caminaca](#), [Chupa](#), José Domingo Choquehuanca, [Muñani](#), Samán, [San Antón](#), [San José](#), [San Juan de Salinas](#), [Santiago de Pupuja](#), [Tirapata](#). El distrito de Potoni se encuentra administrado educativamente por la Ugel Crucero.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 02983-2021-DUGEL-A, del 30 de diciembre del año 2021; siendo el Presupuesto Institucional de Apertura de S/.118´071,839.00, con 118 actividades programadas en el POI anual registrado en el Aplicativo CEPLAN.

Al concluir el I Semestre se tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en el módulo presupuesto del SIAF de S/. 127´329,270.00, y una ejecución acumulada a nivel devengados al mes de junio de S/. 65´910,939.77; con respecto al aplicativo CEPLAN al I semestre se tiene 118 actividades actividades registradas con un monto de S/.127´198,699.00, y un registro de

seguimiento al mes de junio de S/. 65'823758.87 (Sesenta y cinco millones ochocientos veintitrés mil setecientos cincuenta y ocho con 87/100 nuevos soles). Al I semestre se tiene un incremento de presupuesto mediante modificación presupuestal de S/. 9,257,431.00 **registrado en el módulo presupuesto SIAF**, esto debido a transferencias presupuestales detalladas de forma posterior en el presente documento.

Se ha tenido inconvenientes respecto a la información brindada por Administración, Abastecimientos y Gestión Pedagógica lo cual no permite realizar un seguimiento oportuno y exacto, para mejorar la ejecución, seguimiento y evaluación del II Semestre se sugiere que los sistemas mencionados oportunamente brinden la información que corresponde por función.


El presente documento, es un instrumento que ha de servir para emitir juicios valorativos, cuyo contenido es el resultado de las acciones cumplidas sobre el logro de los objetivos propuestos, para elevar la calidad educativa y eficiencia del servicio educativo del ámbito de la UGEL-Azángaro al I Semestre 2022.

Setiembre 2022



1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 02983-2021-DUGEL-A, del 30 de diciembre del año 2021; siendo el Presupuesto Institucional de Apertura de S/.118´071,839.00 (Ciento dieciocho millones setenta y un mil ochocientos treinta y nueve con 00/100 nuevos soles), con 118



actividades operativas programadas en el POI anual registrado en el Aplicativo CEPLAN.

El Gobierno Regional en su Plan Estratégico Institucional –PEI- 2021-2025 aprobado mediante RER N° 305-2020 -GR-GR-PUNO del 09 de octubre 2020 plantea 13 objetivos institucionales de los cuales 2 están vinculados directamente a Educacion, registrados en el CEPLAN y a los cuales se articula el POI de la entidad, los cuales son los siguientes:

OEI 2 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los(as) estudiantes de educacion básica, técnico productiva y no universitaria.

OEI 3 Fortalecer la Gestión Institucional.

Al concluir el I Semestre se tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en el módulo presupuesto del SIAF de S/. 127 ´ 329,270.00 (Ciento veintisiete millones trescientos veintinueve mil doscientos setenta con 00/100 nuevos soles), y una ejecución acumulada a nivel devengados al mes de junio de S/. 65 ´ 910,939.77 (Sesenta y cinco millones novecientos diez mil novecientos treinta y nueve con 77/100 nuevos soles); con respecto al aplicativo CEPLAN al I semestre se tiene 118 actividades actividades registradas con un monto de S/.127 ´ 198,699.00 (Ciento veintisiete millones ciento noventa y ocho mil seiscientos noventa y nueve con 00/100 nuevos soles), y un registro de seguimiento al mes de junio de S/. 65 ´ 823758.87 (Sesenta y cinco millones ochocientos veintitrés mil setecientos cincuenta y ocho con 87/100 nuevos soles). Al I semestre se tiene un incremento de presupuesto mediante modificación presupuestal de S/. 9,257,431.00 (Nueve millones doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y uno con 00/100 nuevos soles) registrado en el módulo presupuesto SIAF, esto debido a transferencias presupuestales detalladas de forma posterior en el presente documento.

1.1 Durante el primer semestre

- **Principales variaciones del POI actual con respecto del POI consistenciado con el PIA**

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 al I semestre cuenta con 118 Actividades, se ha tenido modificaciones presupuestales considerables en las diferentes genéricas de gasto como son Remuneraciones (G.G. 21), pago de pensionistas (G.G. 22), Bienes y servicios (G.G. 23), Otros gastos- sentencias judiciales (G.G. 25), adquisición de activo fijo (G.G. 26).

Con respecto al aplicativo CEPLAN al I semestre se tiene 118 actividades actividades registradas con un monto de S/.127 ´ 198,699.00 (Ciento veintisiete millones ciento noventa y ocho mil seiscientos noventa y nueve con 00/100 nuevos soles), y un registro de seguimiento al mes de junio de S/. 65 ´ 823758.87 (Sesenta

y cinco millones ochocientos veintitrés mil setecientos cincuenta y ocho con 87/100 nuevos soles).

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
02	DIRECCION	118	127,198,699
	TOTAL	118	127,198,699

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En el módulo de presupuesto del SIAF al I semestre se tiene un incremento de presupuesto mediante modificación presupuestal (positivo-incremento) de S/.9,257,431.00 (Nueve millones doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y uno con 00/100 nuevos soles) registrado en el módulo presupuesto SIAF que equivale a 7.84% de incremento respecto al PIA, dicho monto se desagrega de la siguiente manera; en la Genérica 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES se tuvo una transferencia de S/. 4 ´ 105,958.00 (Cuatro millones ciento cinco mil novecientos cincuenta y ocho con 00/100 nuevos soles), en la Genérica 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES hay una transferencia positiva de S/. 273,750.00 (doscientos setenta y tres mil setecientos cincuenta con 00/100 nuevos soles), en la Genérica 2.3 BIENES Y SERVICIOS se tiene una modificación de incremento positivo de S/.2 ´ 554,858.00 (Dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho con 00/100 nuevos soles), en la Genérica 2.5 OTROS GASTOS S/. 2 ´ 301,865.00 (Dos millones trescientos un mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100 nuevos soles) y la Genérica 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS con S/. 21,000.00 (Veintiún mil con 00/100 nuevos soles), se tiene el siguiente cuadro para más detalle:

Tabla N° 1 – A1: Modificaciones presupuestales al I semestre 2022 modulo presupuesto del SIAF

- Causas que llevaron a las modificaciones del POI al I semestre 2022.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL I SEMESTRE – GASTO, POR GENERICA DE GASTO Y TIPO DE DOCUMENTO									
FTE FTO	NOTA TIPO	DOCUMENTO	FECHA DOC	G.G. 21	G.G. 22	G.G. 23	G.G. 25	G.G. 26	TOTAL
0	1	RER 059-2022	11/02/2022	0.00	90750.00	0.00	0.00	0.00	90750.00
0	1	RER 124-2022	17/03/2022	3180160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3180160.00
0	1	RER 191-2022	25/04/2022	228366.00	183000.00	0.00	0.00	0.00	411366.00
0	1	RER 219-2022	16/05/2022	0.00	0.00	2398113.00	0.00	0.00	2398113.00
0	1	RER 235-2022	24/05/2022	536000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536000.00
0	1	RER 272-2022	14/06/2022	0.00	0.00	51628.00	0.00	12000.00	63628.00
0	1	RER 281-2022	21/06/2022	0.00	0.00	0.00	2301865.00	0.00	2301865.00
0	1	RER 292-2022	23/06/2022	291468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291468.00
0	4	RER 115-2022	11/03/2022	0.00	0.00	-11531.00	0.00	0.00	-11531.00
0	4	RER 129-2022	22/03/2022	-130036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130036.00
9	2	RER 196-2022	27/04/2022	0.00	0.00	116593.00	0.00	9000.00	125593.00
18	2	RER 196-2022	27/04/2022	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00
TOTAL				4105958.00	273750.00	2554858.00	2301865.00	21000.00	9257431.00

- Transferencias presupuestales desde el MEF para cubrir gastos que permitan cumplir los objetivos y acciones estratégicas del PEI.
 - Reprogramación de Actividades de parte de las áreas usuarias.
 - Creación de nuevas actividades operativas.
 - Desfinanciamiento de actividades operativas.
- Las modificaciones del POI y su incidencia en la implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI) del PEI.
 - Las modificaciones en el POI se realizan desde la necesidad de ajustar las actividades operativas al cumplimiento de los objetivos estratégicos y de sus acciones estratégicas, esto en estricto cumplimiento del marco legal, presupuestal con la finalidad de cumplir con la función Educacion y Previsión Social dentro de la UGEL.

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Las actividades operativas registradas en el aplicativo Ceplan se vienen cumpliendo paulatinamente, de acuerdo a lo programado. Algunas de las AOI no se han cumplido por la poca coordinación de los usuarios con el encargado de abastecimientos, quién no ha realizado a tiempo las coordinaciones con el encargado de finanzas para las certificaciones presupuestales, dando inicio a la ejecución. Por lo que se detecta falta de personal capacitado.

Las Actividades Operativas programadas han sufrido modificaciones internas sin incrementar los techos presupuestales haciendo reprogramaciones en cuanto al calendario de ejecución.

No se ha podido corregir el error en los centros de costos del Ceplan a pesar de haber coordinado con el sectorista del MEF.

Dentro de las actividades que contribuyeron positivamente a la ejecución del POI está relacionado con contrato docente, distribución de materiales y mantenimiento de las instituciones educativas de todos los niveles educativos del ámbito y jurisdicción de la UGEL Azángaro.

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/ Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA; TÉCNICO PRODUCTIVO Y NO UNIVERSITARIA	2					
AEI.02.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	51	62,686,209	95 %	39 %	65 %
AEI.02.05	SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	5	3	741,558	100 %	100 %	100 %
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8					
AEI.03.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL	2	3	0	0 %	0 %	0 %
AEI.03.03	CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	4	1	0	S.P.	0 %	0 %
AEI.03.02	CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	5	60	2,393,592	33 %	7 %	12 %
	TOTAL		118	65,821,359			

1/ Se contabilizan AO/Inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/Inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Evaluación de Implementación del POI 2022- I Semestre

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	117	63,219,305	70 %	22 %	36 %
24	PREVISION SOCIAL	1	2,602,054	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	118	65,821,359			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
2102	AZANGARO	118	65,821,359	70 %	23 %	37 %
	TOTAL	118	65,821,359			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

- Nivel de implementación de las AEI a cargo de la UE.

Conforme a las competencias de la UGEL Azángaro las Acciones Estratégicas se han implementado en su totalidad mediante las actividades operativas registradas en el POI.

- Actividades operativas e inversiones presentan bajo nivel de ejecución en el primer semestre.

Las actividades operativas que presentan bajo nivel de ejecución son las actividades programadas por el Área de Gestión Pedagógica, dado la falta de cruce de información en tiempo real del sistema de Abastecimientos, Finanzas y el Usuario responsable de la actividad operativa.

- **Actividades operativas e inversiones presentan riesgo de no cumplir con su programación anual.**

Estas actividades son las actividades programadas por el área de AGP que tiene una característica donde los especialistas responsables suelen realizar diversas modificaciones de las mismas generando diferencias con el programador y planificador, lo que no permite realizar el seguimiento de las mismas conforme a lo establecido en el marco normativo vigente.

Algunas intervenciones y actividades no cuentan con el presupuesto anual completo tales son el pago de propinas de las animadoras, pago de los contratos CAS, pago de asignaciones y encargaturas de los docentes y directores, el presupuesto para el pago de CAFAE en instituciones educativas es incompleta.

- **Factores contribuyeron positivamente en la ejecución del POI.**

Los programas presupuestales ya cuentan con protocolos establecidos por el MEF por lo que su ejecución está normada, esto permite una ejecución oportuna.

Las implementaciones de los compromisos de desempeño generan un mayor cumplimiento de la ejecución de las actividades operativas.

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

La Unidad de Gestión Educativa Local AZANGARO cuenta con 06 centros de costo, entre ellas se tiene al órgano de dirección y 05 áreas. Las principales acciones que se adoptaron para mitigar los factores que comprometieron la ejecución de las AO son:

- ✚ Coordinación con el área de Administración y los usuarios con la finalidad de establecer los techos presupuestales para la ejecución de las actividades operativas.
- ✚ Los trabajadores vienen realizando sus funciones de acuerdo a lo establecido en el MOF y adicionalmente participan en diferentes comisiones fuera de sus funciones con el objetivo de cumplir con las metas trazadas en el POI, PEI, PEL.
- ✚ Programación de reuniones para acordar diferentes acciones y actividades a desarrollarse para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales,

y sus acciones estratégicas aprobados en el PEI vigente 2021-2025 del Gobierno Regional Puno, validado por el CEPLAN.

- ✚ Seguimiento de la ejecución del presupuesto para verificar el avance de la ejecución de las actividades.
- ✚ Cumplimiento de las acciones estratégicas institucionales mediante las diferentes actividades operativas, programadas y no programadas en el POI, las cuales se encuentran vinculadas a nivel de las diferentes categorías presupuestales y los programas presupuestales.
- ✚ Distribución oportuna de material educativo, mantenimiento de preventivo de locales escolares, capacitaciones virtuales de parte de los especialistas en educación, participación en jornadas convocadas por la DRE Puno, Minedu y otras instituciones, etc.
- ✚ Apoyar al cumplimiento de los compromisos de desempeño, en relación al desempeño, atención con contratos de personal docente, auxiliares de educación y personal administrativo en las instituciones pertenecientes a la jurisdicción.

1.4 Medidas para la mejora continua

La mejora continua requiere de una retroalimentación de información donde participen de forma cíclica y oportuna brindando la información las diferentes áreas usuarias y ejecutoras de la entidad representados por los centros de costos. Algunas medidas que se deben considerar para asegurar el cumplimiento anual del POI Anual y Multianual son:

- ✚ Propiciar reuniones de trabajo constantes, capacitaciones especializadas y personalizadas con los usuarios, actualizar a los usuarios sobre información en gestión pública, monitoreo, etc. para el cumplimiento de metas y resultados programados contemplados en los instrumentos de gestión pública.
- ✚ Comunicación oportuna y fluida de los acuerdos tomados en las reuniones para el desarrollo de las actividades operativas programadas en fecha oportuna.
- ✚ Los centros de costo deben realizar un monitoreo constante para verificar el avance de las actividades operativas.]

- ✚ El trabajo debe ser desarrollado en forma orgánica en los plazos señalados en el POI. No debe permitirse la modificación de actividades de manera continua porque muchas veces no se cuenta con la información para la actualización en tiempo real del POI en el CEPLAN.
- ✚ Capacitación al personal de la UGEL, para que los trabajadores adquieran conocimientos y herramientas, mejoren sus habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral, con el objetivo de cumplir las metas programadas.
- ✚ Actualización de los documentos de gestión con la participación del órgano de dirección y los jefes de área.
- ✚ Se requiere la implementación, capacitación al personal usuario en SIGA con la finalidad de elaborar un buen cuadro de necesidades multianual que permita realizar una buena PLANIFICACION en el CEPLAN y el SIAF.
- ✚ Se requiere tener acceso al módulo presupuesto y administrativo del SIAF en modo consulta para poder hacer un seguimiento y evaluación de calidad al POI Semestral y Anual.

2 Conclusiones

- ✚ EL informe de evaluación de implementación del POI 2022 durante el primer semestre ha sido elaborado bajo los lineamientos establecidos por el CEPLAN con la información que fue registrada en el aplicativo CEPLAN V.01.
- ✚ El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 02983-2021-DUGEL-A, del 30 de diciembre del año 2021; siendo el Presupuesto Institucional de Apertura de S/.118 ´ 071,839.00, con 118 actividades, al concluir el I Semestre se tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en el módulo presupuesto del SIAF de S/. 127 ´ 329,270.00, y una ejecución acumulada a nivel devengados al mes de junio de S/. 65 ´ 910,939.77 que representa el 51.76% de avance financiero; con respecto al aplicativo CEPLAN al I semestre se tiene 118 actividades actividades registradas con un monto de S/.127 ´ 198,699.00, y un registro de seguimiento al mes de junio de S/. 65 ´ 823758.87.

- ✚ Al I semestre se tiene un incremento de presupuesto mediante modificación presupuestal de S/. 9,257,431.00 **registrado en el módulo presupuesto SIAF** esto representa un incremento del 7.84% respecto al PIA.
- ✚ Todas las actividades están vinculadas con un objetivo estratégico y con las acciones estratégicas establecidas en el PEI elaborado por el Gobierno Regional Puno para el Sector Educacion.
- ✚ Se viene consolidando y articulando de manera real el CEPLAN-SIAF PRESUPUESTO-SIAF ADMINISTRATIVO, con la finalidad de lograr la articulación que está establecido por el MEF

3 Recomendaciones

- ✚ Se recomienda hacer seguimiento al planificador (cronograma) de las actividades no ejecutadas al primer semestre (Reprogramación o anulación), priorizando las actividades de AGP, y las actividades programadas para el segundo semestre, deben de ejecutarse en la fecha programada, esto debe coordinarse con Administración y el área usuaria en tiempo real para evitar retrasos en el seguimiento y evaluación del POI.
- ✚ Ejecutar las actividades operativas programadas al II semestre para evitar reversiones y/o toma de decisiones equivocadas.
- ✚ Concientizar al sistema de abastecimientos con la finalidad de que se involucre más respecto a su responsabilidad en la elaboración del Cuadro de Necesidades, y con la ejecución del POI respecto a la información que maneja, como la ejecución financiera de cada actividad operativa.
- ✚ Determinar las medidas correctivas respectivas sobre los logros que no fueron alcanzados considerando los resultados del informe de evaluación.
- ✚ Se recomienda a los especialistas en educación, profesionales y técnicos que tienen programadas actividades operativas en el POI realizar su ejecución e informar mensualmente las metas físicas y financieras ejecutadas para su seguimiento oportuno en el Aplicativo, se requiere que Administración brinde la información registrada en el SIAF para el seguimiento financiero.

- ✚ Se recomienda al Director y Jefes de Área de la Ugel continuar y mejorar las medidas tomadas para prevenir y detectar casos de COVID-19 en la Sede Administrativa y las Instituciones educativas, manteniendo vigente el comité y directivas correspondientes, así como la continuidad del personal de Salud.
- ✚ Se recomienda cumplir con las reprogramaciones según lo establecido por los centros de costo, de la misma forma el Área de Gestión Pedagógica debe cumplir con las reprogramaciones realizadas a las actividades operativas.

4 Anexos

ANEXO 01: La presente esta publicado en el portal Web de la UGEL.

ANEXO 02: ESTADISTICA

UGEL Azángaro: MATRÍCULA EBR POR TIPO DE GESTIÓN, ÁREA GEOGRÁFICA Y SEXO, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y ESTRATEGIA O FORMA DE ATENCIÓN, 2021

Nivel educativo y estrategia/característica	Total	Gestión		Área		Sexo	
		Pública	Privada	Urbana	Rural	Masculino	Femenino
Total Básica Regular	27,879	27,272	607	11,407	16,472	14,243	13,636
Inicial ciclo I (0-2 años) 1/	647	647	0	257	390	331	316
Cuna	0	0	0	0	0	0	0
Cuna Jardín 2/	0	0	0	0	0	0	0
PRONOEI Ciclo I	647	647	0	257	390	331	316
Inicial ciclo II (3-5 años)	5,719	5,707	12	1,898	3,821	2,891	2,828
Jardín	4,423	4,411	12	1,898	2,525	2,250	2,173
Cuna-jardín 3/	0	0	0	0	0	0	0
PRONOEI Ciclo II	1,296	1,296	0	0	1,296	641	655
Primaria	11,821	11,567	254	4,779	7,042	6,015	5,806
Polidocente Completo	7,521	7,403	118	4,707	2,814	3,864	3,657
Polidocente Multigrado	3,947	3,846	101	47	3,900	1,961	1,986
Unidocente Multigrado	353	318	35	25	328	190	163
Secundaria	9,692	9,351	341	4,473	5,219	5,006	4,686
Presencial	9,692	9,351	341	4,473	5,219	5,006	4,686
A distancia	0	0	0	0	0	0	0
En alternancia	0	0	0	0	0	0	0

Nota: La matrícula en Educación Inicial excluye a los participantes en PRONOEI.

1/ Incluye niños con edades mayores a dos años matriculados en programas de inicial ciclo I.

2/ Comprende matrícula de 0-2 años en cuna-jardín.

3/ Comprende matrícula de 3-5 años en cuna-jardín.


Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Educativo.

ANEXO 03: PRESUPUESTAL

ASIGNACION PRESUPUESTAL A JUNIO 2022


Categoría presupuestal	PIA	PIM
C0090	103,089,626	108,816,428
C0106	459,382	532,959
C9001	6,102,859	9,159,571
C9002	8,419,972	8,820,312
TOTAL	118,071,839	127,329,270

GRAFICO 01: ASIGNACION PRESUPUESTAL PIA VS PIM A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL, AL I SEMESTRE 2022



FUENTE: MODULO PRESUPUESTO SIAF

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCION
C0090	103,089,626	108,816,428	55,919,731.69
C0106	459,382	532,959	360,540.88
C9001	6,102,859	9,159,571	4,733,697.96
C9002	8,419,972	8,820,312	4,896,969.24
TOTAL	118,071,839	127,329,270	65,910,939.77



ANEXO 04: PLANIFICADOR DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA 2022-TECHO PRESUPUESTAL DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA

N°	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	2022	2022
		PIA 2022	MODIFICADO OFICIAL (A JUNIO 2022)
1	EDUCACION INICIAL	16,000.00	13,200.00
2	JEFATURA	8,001.00	20,110.00
3	EDUCACION PRIMARIA -EBI	24,440.00	21,640.00
4	EDUCACION SECUNDARIA MAT-TIC	24,860.00	19,260.00
5	EDUCACION SECUNDARIA COM-INGLES	5,520.00	5,520.00
6	EDUCACION SECUNDARIA CCSS	7,800.00	7,800.00
7	EDUCACION SECUNDARIA CTA-SIAGIE	11,650.00	12,650.00
8	EDUCACION FISICA	7,100.00	7,100.00
9	EDUCACION ARTE	7,000.00	7,000.00
10	EDUCACION EBA-CETPRO	4,720.00	4,720.00
11	CONVIVENCIA ESCOLAR	0	0.00
	TOTAL- CEPLAN	117,091.00	119,000.00

PLANIFICADOR EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL

COD CEPLAN	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	Total Anual	PLANIFICADOR 2022												TOTAL
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
AOI00091300183	III CONCURSO COMPARTIENDO MIS EXPERIENCIAS EXITOSAS NIVEL INICIAL	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1										1			1
					Financiero S/.	4,900.00										4,900.00			
AOI00091300184	ACOMPANAMIENTO, MONITOREO Y ASESORAMIENTO TECNICO PEDAGOGICO A DIRECTORAS, DOCENTES, DOCENTES COORDINADORAS Y AUXILIARES DE EDUCACION - NIVEL INICIAL	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	7						1	1	1	1	1	1		5
					Financiero S/.	2,100.00					300	900	300	300	300	300			
AOI00091300185	ACTUALIZACION DOCENTE EN TIEMPOS DE RETORNO A LA SEMIPRESENCIALIDAD/PRESENCIALIDAD. NIVEL INICIAL	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1													0
					Financiero S/.	1,300.00													
AOI00091300186	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E IMPLEMENTACION PEDAGOGICA DEL NIVEL INICIAL	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2					1								1
					Financiero S/.	2,400.00					2,400.00								
AOI00091300187	FESTIVAL DE LA CREATIVIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1									1				1
					Financiero S/.	1,330.00								1,330.00					
AOI00091300035	INCLUYEME EN EDUCACION ESPECIAL	210200 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1										1			1
					Financiero S/.	1,170.00									1,170.00				
AOI00091300198	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL NIVEL INICIAL	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1							1						1
					Financiero S/.	1,300.00						1,300.00							
	TOTAL					13,200.00	0	0	0	0	0	0	2,700.00	2,200.00	1,630.00	6,370.00	300	0	13,200.00

PLANIFICADOR JEFATURA AREA DE GESTION PEDAGOGICA

COD CEPLAN	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	Total Anual	PLANIFICADOR												TOTAL
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
AOI00091300188	ASISTENCIA TECNICA DE ESPECIALISTAS DE AGP - ZOOM (JEFATURA AGP)	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1					1							1	1
					Financiero S/.	11,200.00													
AOI00091300189	EVALUACION DIAGNOSTICO PRIMARIA Y SECUNDARIA (JEFATURA AGP)	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1							1						1
					Financiero S/.	8,910.00									8910				
TOTAL						20,110.00	0	0	0	0	8,547.00	0	0	8,910.00	0	0	0	2,653.00	20,110.00

PLANIFICADOR EDUCACION PRIMARIA

COD CEPLAN	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	Total Anual	PLANIFICADOR 2022												TOTAL
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
AOI00091300190	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL NUEVO CURRÍCULO NACIONAL - NIVEL PRIMARIA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1					1							2	
					Financiero S/.	10,000					10000								
AOI00091300191	TALLER DE FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS Y CAPACIDADES PARA DOCENTES DE 2°, 4°, 6°, PARA LA EM - NIVEL PRIMARIA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	5							1					1	
					Financiero S/.	7,000								7000					
AOI00091300043	MONITOREO AL TRABAJO PEDAGOGICO , AL DOCENTE DE AULA- NIVEL PRIMARIA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	7							1					1	
					Financiero S/.	3,200								3200					
TOTAL						20,200	0	0	0	0	10000	0	0	10200	0	0	0	0	20200

PLANIFICADOR EDUCACION PRIMARIA

COD CEPLAN	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	Total Anual	PLANIFICADOR 2022												TOTAL
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
AOI00091300041	EVALUACION NACIONAL EN LENGUA ORIGINARIA: QUECHUA AYMARA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1							1						1
					Financiero S/.	1,440									1440				
TOTAL						1,440							1440						1440

TOTAL						21,640	0	0	0	0	10000	0	0	11640	0	0	0	0	21640
--------------	--	--	--	--	--	---------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------	----------	--------------	----------	----------	----------	----------	--------------

PLANIFICADOR EDUCACION SECUNDARIA MATEMATICA-TIC

COD CEPLAN	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	Total Anual	PLANIFICADOR												TOTAL L
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
AOI00091300044	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DOCENTES DEL AREA DE MATEMATICA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1					1			1				2	
					Financiero S/.	4,000					2000			2000					
AOI00091300045	XIV OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMATICA - I ETAPA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1								1				1	
					Financiero S/.	660							660						660
AOI00091300046	XIV OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMATICA - II ETAPA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1								1				1	
					Financiero S/.	2,400							2,400.00						2400
AOI00091300047	XIV OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICA - III ETAPA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1									1			1	
					Financiero S/.	700								700					700
AOI00091300051	MONITOREO AL TRABAJO PEDAGOGICO DEL DOCENTE DE AULA - NIVEL SECUNDARIO	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	3								1				1	
					Financiero S/.	5,195								5195					5195
AOI00091300048	CURSO TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TIC	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1				1							1	2	
					Financiero S/.	1,800				1300									500
AOI00091300049	MONITOREO A LAS AULAS DE INNOVACION E INTERNET	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1											1	1	
					Financiero S/.	2,000												2000	2000
AOI00091300050	CAPACITACION Y CONCURSO DE ROBOTICA EDUCATIVA - TIC	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1								1				1	
					Financiero S/.	1,000									1,000.00				1000
AOI00091300200	ASISTENCIA TECNICA DE DIRECTIVOS DE EDUCACION SECUNDARIA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1			1									1	
					Financiero S/.	1,505			1,505										1505
	TOTAL					19,260.00	0	0	0	0	3,300.00	0	0	5,060.00	6,895.00	0	0	2,500.00	19,260.00

PLANIFICADOR EDUCACION SECUNDARIA COMUNICACIÓN – INGLES:

COD CEPLAN	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	Total Anual	PLANIFICADOR												TOTAL
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
AOI00091300053	TALLER DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS DE ACUERDO AL NUEVO PROYECTO CURRICULAR NACIONAL - COMUNICACION	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2					1			1					2
					Financiero S/.	2,200.00				1,100.00			1,100.00						
AOI00091300054	PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO "JOSE MARIA ARGUEDAS" - COMUNICACION	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1								1					1
					Financiero S/.	1,120.00							1,120.00						
AOI00091300192	CONCURSO PROVINCIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA - COMUNICACION	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1									1				1
					Financiero S/.	1,100.00									1,100.00				
AOI00091300056	CONCURSO REGIONAL DEL IDIOMA INGLES - COMUNICACION	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1										1			1
					Financiero S/.	1,100.00										1,100.00			
	TOTAL					5,520.00	0	0	0	0	1,100.00	0	0	2,220.00	1,100.00	1,100.00	0	0	5520

PLANIFICADOR EDUCACION SECUNDARIA CIENCIAS SOCIALES TUTORIA

COD CEPLAN	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Priori dad	Meta	Total Anual	PLANIFICADOR												TOTAL
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
AOI00091300193	CONCURSO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA SOBRE PARTICIPACION DE PEDRO VILCAPAZA EN EL PROCESO DE EMANCIPACIÓN -CCSS	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1				1	1							1	3
					Financiero S/.	1400				105	30								
AOI00091300058	TALLER DE CAPACITACION DE DOCENTES DE CCSS	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1				1									1
					Financiero S/.	2400				2400									
AOI00091300059	CELEBRACION DEL AÑO NUEVO ANDINO - CCSS	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1					1								1
					Financiero S/.	2000					2000								
AOI00091300060	UN MUNICIPIO ESCOLAR ORGANIZADO - CCSS	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1										1			1
					Financiero S/.	1000										1000			
AOI00091300061	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE TUTORIA DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA - CCSS	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1												1	1
					Financiero S/.	1000													
TOTAL						7800	0	0	0	105	2430	2000	0	0	0	1000	0	2265	7800

PLANIFICADOR EDUCACION SECUNDARIA EDUCACION DE CTA - SIAGIE

COD CEPLAN	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	Total Anual	PLANIFICADOR 2022												TOTAL
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
AOI00091300062	MARCHA DE PANCARTAS POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA - CTA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1												1	1
					Financiero S/.	600													
AOI00091300063	MOVILIZACION POR EL DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE - CTA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1												1	1
					Financiero S/.	250													
AOI00091300064	TALLER AULAS FUNCIONALES DE CTA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1				1								1	2
					Financiero S/.	2,900				1,500.00									
AOI00091300065	FERIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA FENCYT EUREKA II Y III ETAPA - CTA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1								1	1				2
					Financiero S/.	6,000									6,000.00	1,000.00			
AOI00091300066	CONSTRUYENDO UN DESARROLLO SOSTENIBLE - CTA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1												1	1
					Financiero S/.	900													
AOI00091300067	TALLER DE IMPLEMENTACION DEL SIAGIE	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1							1						1
					Financiero S/.	1,000									1,000.00				
TOTAL						11,650	0	0	0	0	1500	0	0	1000	6000	1000	900	2250	12650

PLANIFICADOR EDUCACION SECUNDARIA EDUCACION FISICA

COD CEPLAN	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	Total Anual	PLANIFICADOR												TOTAL
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
AOI00091300068	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES - EDUCACION FISICA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1							1					1	
					Financiero S/.	2,000						2000							
AOI00091300194	TALLER DE CAPACITACION DE PROFESORES DE EDUCACION FISICA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1				1								1	
					Financiero S/.	1000			1000										
AOI00091300070	CONCURSO REGIONAL DE GIMNASIA RITMICA, COORDINANDO MIS MOVIMIENTOS ME DIVIERTO - EDUCACION FISICA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1											1	1	
					Financiero S/.	2,600												2600	
AOI00091300195	ACTIVIDAD FÍSICA POR UNA VIDA ACTIVA Y SALUDABLE: POR EL DÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DÍA DE LA EDUCACION FISICA	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1			1							1		2	
					Financiero S/.	1,500			300							1200			
TOTAL						7,100.00	0	0	0	0	1,300.00	0	0	2,000.00	0	1,200.00	2,600.00	0	7,100.00

PLANIFICADOR EDUCACION SECUNDARIA ARTE

COD CEPLAN	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	Total Anual	PLANIFICADOR 2022												TOTAL
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
AOI00091300073	JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES - ARTE	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1									1				1
					Financiero S/.	5,900.00										5900			
AOI00091300074	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL AREA DE ARTE	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1				1									1
					Financiero S/.	1,100.00					1100								
TOTAL						7,000.00	0	0	0	0	1,100.00	0	0	0	5,900.00	0	0	0	7,000.00

PLANIFICADOR EDUCACION SECUNDARIA EPT- CEBA- CETPRO

COD CEPLAN	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Priorid ad	Meta	Total Anual	PLANIFICADOR 2022												TOTAL
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
AOI00091300075	JORNADA DE CAPACITACION DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE CEBAS	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2			1	1									2
					Financiero S/.	400			200	200									
AOI00091300076	JORNADA DE CAPACITACION DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE CETPRO	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2			1	1									2
					Financiero S/.	500			250	250									
AOI00091300077	JORNADA DE CAPACITACION DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO EBR	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1					1								1
					Financiero S/.	1,000.00					1,000.00								
AOI00091300196	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS, EMPRESARIALES E IDENTIFICACION DE IDEAS DE NEGOCIO	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1			1							1			2
					Financiero S/.	1,500.00			1,000.00							500			
AOI00091300079	TALLER DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS, PROPICIANDO EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE AZANGARO	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1										1			1
					Financiero S/.	350										350			
AOI00091300080	EXPOFERIA "FERIA TECNOLOGICA DE EXPOSICION, COMERCIALIZACION Y DE SERVICIOS"	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1										1			1
					Financiero S/.	700										700			
AOI00091300081	CREER PARA CREAR "CONCURSO DE PRACTICAS CREATIVAS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA"	210201 : AZANGARO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1											1		1
					Financiero S/.	270												270	
						4,720.00	0	0	1,450.00	450	1,000.00	0	0	0	1,550.00	270	0	0	4,720.00

ANEXO 05: CEPLAN, reporte de seguimiento del POI 2022- I semestre.